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Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 851091-0 
från Statens råd för byggnadsforskning till Scandia- 
consult AB, Stockholm.
REFERAT
Rapporten redovisar arbetsmetodik och resultat från det 
vattenskadesäkerhetsprojekt, VASKA, som genomfördes i 
bostadsområdet Sandahöjd i Umeå i samband med bomässan 
Bo 87.
Vattenskador i bostäder är ett problem som de senaste 
decennierna uppvisat en dramatisk kostnadsökning. 1986 
bedömdes vattenskadorna ha kostat ca 2 miljarder kro­
nor. Antalet vattenskador per år ökade under perioden 
1976-1986 med mer än 40%.
Målsättningen för projektet var att visa att det i 
vanlig produktion med relativt enkla medel och utan 
stora kostnader är möjligt att bygga bostäder där ris­
ken för vattenskador är liten.
Projektet genomfördes i fem etapper:
o Information till projektörerna
o Projektering av vattenskadeförebyggande teknik 
o Information till entreprenörerna
o Information till hantverkarna
0 Uppföljning av byggverksamheten
1 Sandahöjdsområdet byggdes drygt 200 lägenheter i 
flerbostadshus av olika typ och storlek, från radhus 
till två trettonvåningars punkthus. Blandningen av 
hustyper gjorde att man kunde studera installationslös- 
ningar för både markbostäder och höghus.
Under bomässan Bo 87 redovisades resultatet av VASKA- 
projektet i Sandahöjd i ett "VASKA-center", som var 
bemannat under hela utställningstiden, samt i ett tio­
tal visningslägenheter. Arbetsmetodik och resultat 
presenterades också under mässan i en broschyr och en 
videofilm.
Under de första två åren efter inflyttning har ingen 
vattenskada rapporterats trots att ett område av denna 
storlek enligt normal statistik "borde" ha haft ett 
drygt tiotal skador.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
Denna skrift är tryckt på miljövänligt, oblekt papper.
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11 VASKA-PROJEKTET
VASKA står för vattenskadesäkert byggande.
Vattenskador i bostäder är ett problem som de 
senaste decennierna uppvisat en dramatisk kostnadsök­
ning. 1986 bedömdes vattenskadorna ha kostat minst två 
miljarder kronor. Antalet vattenskador ökade under 
perioden 1976-1986 med mer än 40% per år.
Sanering och reparation av vattenskador kräver 
ofta stora ingrepp i byggnadskonstruktionen. Att torka 
ut en byggnad efter en vattenskada kan vara tekniskt 
komplicerat och måste i många fall pågå månadsvis.
Under tiden måste de boende bo med uppbrutna golv och 
surrande torkaggregat.
Det märkliga är att skaderiskerna är kända. För­
säkringsbolagen som ju betalar ut ersättning för många 
av vattenskadorna, har sedan länge följt utvecklingen 
och på olika sätt informerat om skadornas orsaker.
Trots detta byggs de flesta bostäder utan att man tar 
hänsyn till realiteten att vattenläckage ofta uppstår 
och att våtrummen utformas med en kvalitet som inte 
motsvarar kraven för dagens hygienvanor.
Målsättningen för VASKA-projektet var att visa att 
det i vanlig produktion med relativt enkla medel och 
utan stora kostnader går att bygga bostäder där risken 
för vattenskador är liten. Utgångspunkten var de kun­
skaper som bl a försäkringsbolagen samlat om vattenska­
dornas orsaker.
Projektet drevs i anslutning till bomässan Bo 87 i 
Umeå. Avsikten med detta var naturligtvis att för bygg­
branschen konkret kunna visa på möjliga lösningar och 
dessutom skapa en diskussion om vattenskadesäkert byg­
gande som norm. På så sätt skulle man genom exempel 
kunna påverka byggbranschen att göra vattenskadesäkra 
lösningar till regel och på sikt även kunna påverka 
byggnormer och lånebestämmelser.
VASKA-projektet bedrevs i två bostadsområden som 
byggdes till Bo 87 mässan, Sandahöjd och Ersmark.
I Sandahöjd byggdes drygt 200 lägenheter i fler- 
bostadshus. Området består av radhus, trevåningshus och 
två trettonvåningars punkthus. Blandningen av hustyper 
gjorde att man kunde studera installationslösningar för 
både markbostäder och höghus. Denna rapport behandlar 
bebyggelsen i Sandahöjd.
I Ersmark byggdes ett 20-tal hus med en till fyra 
lägenheter. Husen var i huvudsak prefabricerade. 
VASKA-projektet i Ersmark redovisas i en parallell BFR- 
rapport (RXX:1990).
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I Sandahöjd visades resultatet av VASKA-projektet 
i ett tiotal visningslägenheter. Det fanns också ett 
"VASKA-center" som var bemannat under hela utställ­
ningstiden. Där kunde besökarna få information om vat- 
tenskadesäker byggteknik och om utformningen av ut- 
ställningslägenheterna. Flera specialvisningar för 
fackfolk gjordes. I anslutning till utställningen an­
ordnades ett stort VASKA-seminarium och alldeles efter 
bomässans avslutning hölls också en temakonferens med 
nordiska byggforskare och byggtjänstemän.
För att kunna visa alla detaljer på ett bra sätt 
visades utställningslägenheterna parvis, en färdig­
ställd och en där ytskikten ännu inte monterats. I 
vissa fall hade även hål tagits upp i väggkonstruktio­
nerna för att alla detaljer skulle framgå tydligt.
Till bomässan togs en 12-sidig broschyr fram, som 
med text och bilder beskrev idéer och tekniska lösning­
ar. Broschyren delades ut gratis till alla besökare1.
VASKA-gruppen tog också fram en videofilm som på 
ett populärt sätt beskriver hur man kan bygga vatten- 
skadesäkert2.
VASKA-projektet drevs av en arbetsgrupp bestående 
av Stiftelsen Bostaden, Umeå kommun, Norrlands bygg- 
tjänst och Länsförsäkringar i Västerbotten. 
Projektledare och utredare för BFR-projektet var Johnny 
Andersson respektive Rolf Kling, Scandiaconsult AB.
Sandahöjd uppfördes av Stiftelsen Bostaden i Umeå 
som en totalentreprenad.
broschyren "Att bygga vattenskadesäkert" (BFR G8:1987) kan 
rekvireras från Svensk Byggtjänst, 171 88 SOLNA eller Norrlands 
Byggtjänst, Umeå.
2Videofilmen kan hyras från Svensk Byggtjänst, 171 88 SOLNA 
eller Norrlands Byggtjänst, Umeå.
31.1 Förutsättningar
När VASKA-projektet startade under hösten 1985 hade 
Stiftelsen Bostaden redan satt igång arbetet med ett 
ramprogram för Sandahöjds-området.
För att kunna påverka upphandlingen av totalen­
treprenaden och projekteringsarbetet som sedan skulle 
utföras tog projektgruppen fram ett program där viktiga 
VASKA-förutsättningar för projektering och byggande 
slogs fast. Dessa krav byggde framför allt på försäk­
ringsbolagens skadestatistik och tidigare genomförda 
BFR-projekt.
Följande allmänna krav formulerades:
o Ytskikt i känsliga utrymmen, t ex badrum, dusch­
rum, toaletter och kök skall vara vattentäta.
o Byggnaden skall vara utformad så att spridning av 
utläckande vatten motverkas.
o Installationerna skall utformas så att utläckande 
vatten kan upptäckas snabbt.
o Känsliga delar av installationerna, t ex fogar, 
bör i så stor utsträckning som möjligt placeras 
åtkomligt i våtrum.
o Alla delar i installationerna skall vara möjliga 
att byta med "rimliga" insatser.
Länsförsäkringar i Västerbotten hade också ställt i 
utsikt att försäkringspremien för ett vattenskadesäkert 
hus skulle kunna sänkas. Som villkor för detta tog man 
fram en mer detaljerad kravlista än programmet ovan. 
Kravlistan kom sedan i praktiken att bli normgivande 
för projektering och byggande.
Länsförsäkringars krav för lägre vattenskadepremier:
Rör
o Alla ledningar förläggs så att de kan bytas ut i sin helhet.
o Värmerör placeras synligt ovanför övergolvkon- struktionen.
o Eventuella inkädnader av rör skall vara lätt demonterbara.
o Vid förläggning av rör tas hänsyn till rörens 
expansion.
Avlopp från disk- och tvättmaskiner är särskilt 
utsatta för stora temperaturvariationer och därmed 
även för stora expansionsrörelser.
o Fogar på tappvattenledningar förläggs i utrymmen 
med vattentät golvbeläggning.
o Fogar på tappvatten- och värmeledningar får inte 
förläggas icke utbytbart eller på dold plats.
Fogar i slitsar och schakt bör undvikas helt.
o Schakt för vatten, avlopp och värme utförs så att 
eventuellt utläckande vatten kan bli synligt. Det 
kan t ex utföras med tät slitsbotten våningsvis 
samt med dränering på lämplig plats.
o Rörschakt skall vara lätt åtkomliga för inspek­
tion .
o Avstängningar för varmt och kallt vatten skall 
finnas i varje lägenhet.
o Installation "förberedd för diskmaskin" skall vara 
försedd med byggnormsenlig avstängning för tapp­
vatten och förtillverkad avsättning för avlopp.
o Utvändigt placerad vattenutkastare förses med en 
extra avstängning med dräneringsmöjlighet på 
väggens insida. Vattenutkastaren monteras i ett 
foderrör.
På väggens utsida placeras en skylt som varnar för 
frysrisken om slangen lämnas inkopplad vintertid.
Golvbrunnar
o Golvbrunn med förhöjningsring får inte användas.
o Golvbrunn med extra sidoinlopp under golvets 
tätskikt får inte användas.
o Golvbrunnen skall placeras så att den är åtkomlig 
för rensning. (T ex inte under badkar).
o Golvbrunn för golv med plastmatta skall vara ut­
förd med en minst 50 mm bred fläns för limning mot 
mattan.
o För limningen av plastmattan mot golvbrunnen
beaktas samordningsfrågor för de inblandade mon­
törerna, särskilt vid utformning av bygghandling­
arna .
5Genomföringar i vàtrum
o Vàtrum utförs utan genomföringar i golv.
o Rörgenomföringar i tätskikt skall tätas med en i
förväg specificerad metod, t ex med en förtillver­
kad plaststos.
o Alla hål i tätskikt i våtrum skall tätas noga
efter en i förväg specificerad metod. De infäst­
ningar som är nödvändiga bör utföras i byggskedet.
Golv och väggar i vàtrum
o Golv i våtrum skall utföras med minst lutning 
1:100 mot golvbrunnen.
o Skarvar på tätskikt (plastmatta) för golv i våtrum 
skall undvikas. Eventuella skarvar förläggs syn­
ligt (inte under badkar eller inredning).
o Tätskikt på vägg i duschplats skall utföras med 
varmsvetsbar plastmatta.
o Skarvar i tätskikt på vägg får inte utföras inom 
duschplatsen.
o Tätskikt i våtrum med klinkergolv utförs med matta 
av typ "Bithuthene".
o Golvmatta i kök skall täcka hela golvet och läggas 
före montage av kökssnickerierna.
Mattan viks upp på vägg minst 50 mm bakom köksin­
redning och diskmaskin, i övrigt viks mattan upp 
minst 5 mm på väggarna.
o Golv under diskbänksskåp görs inspekterbart, t ex 
genom demonterbar golvinredning.
Driftinstruktion
Lägenhet eller småhus förses med "bruksanvisning", 
som anger var huvudavstängningen för vattnet är 
placerad. Bruksanvisningen skall vara fast monte­
rad på väggen, t ex vid den elektriska gruppcent­
ralen.
o
6Byggnadsinspektionen i Umeå gjorde tog också fram en PM
om de byggtekniska åtgärder som ingick i förutsättning­
arna för projektet:
o Yttertak utförs utåtlutande och med ordentliga takutsprång både på långsidor och gavlar. Taket 
skall ha minst samma "säkerhetskvalitet" som 
råspont, papp, läkt och tegel.
o Fasadbeklädnader utförs väl luftade.
o Utvändiga plåtarbeten skall uppfylla Hus AMAs 
krav.
o Fönsterbleck skall ha en lutning av minst 45 
grader.
o Utvändig sockelhöjd skall vara minst 20 cm.
o Färdig markyta skall luta från byggnad - minst 20 
cm på 3 meter.
o Stuprörsvatten skall avledas från byggnaden.
o Kapillärbrytande lager under golv på mark skall
utföras med väl tvättad makadam eller material med 
motsvarande funktion.
o Golvkonstruktioner med betongplatta på mark bör
utföras med värmeisoleringen under plattan.
o Mellan lägenheter utförs en byggnadsteknisk sek- 
tionering för vattenskadebegränsning.
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Projektering av vattenskadeförebyggande teknik 
Information till entreprenörerna 
Information till hantverkarna 
Uppföljning av byggverksamheten
2.1 Information till projektorerna
Flera informationsmöten om VASKA-projektet hölls med 
projekteringsgruppen. Eftersom projekteringsarbetet 
redan hade startat innan VASKA-projektet satte i gång 
fick VASKA-gruppen börja med att granska det ritnings- 
underlag som redan fanns framme.
Med planlösningar och rörritningar som underlag 
tog VASKA-gruppen fram ett relativt omfattande förslag 
till vattenskadeförebyggande tekniska lösningar som 
presenterades vid ett möte med alla projektorer.
I förslaget fanns bland annat synpunkter på plan­
lösningar och andra byggnadstekniska lösningar som t ex 
placering och utformning av rörschakt, åtkomlighet för 
dolda ledningar, fall på våtrumsgolv, typer av tätskikt 
i våtrum och kök. För rörinstallationerna gavs framför 
allt synpunkter på förläggning och åtkomlighet. En 
allmän information om vattenskadeproblematiken och om 
VASKA-temat på Bo 87-mässan fanns också med.
VASKA-gruppen tog fram en PM med information om 
vattenskador, Länsförsäkringars villkor för premiere­
duktion och tekniska typlösningar. Promemorian bifoga­
des förfrågningsunderlaget för hela Sandahöjdsprojektet 
som sändes ut i början på januari 1986.
På så sätt kom anbuden för hela entreprenaden även 
att omfatta de vattenskadeförebyggande åtgärderna.
2.2 Projektering av vattenskadeförebyggande teknik
Detalj projekteringen utfördes av de konsulter som to­
talentreprenören anlitade efter det att förfrågnings­
underlaget färdigställts.
VASKA-gruppen höll flera informationsmöten med de 
olika konsulterna och deltog i projekteringssammanträ- 
den. Man granskade fortlöpande ritningarna under hela 
byggtiden.
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VASKA-gruppen hade regelbundet sammanträden, 
totalt ett fyrtiotal under projekttiden, vid vilka bl a 
konstruktionerna diskuterades. Inte sällan deltog de 
olika konsulterna i sammanträdena för att diskutera 
konstruktioner och ändringar.
En styrka i det här sammanhanget var att beställa­
ren, Stiftelsen Bostaden, var representerad i VASKA- 
gruppen. Trots att allmänna riktlinjer och typritningar 
för vattenskadesäkra hus hade ingått i förfrågnings- 
underlaget visade det sig nämligen att många lösningar 
och detaljer inte alls var självklara. Utförandet kunde 
nu oftast beslutas direkt på VASKA-gruppens möten.
Exempel på punkter i projekteringen som ändrades på 
förslag av VASKA-gruppen är:
* Planlösningen i nedervåningen i treplanshusen 
ändrades och anpassades så att man fick en mer 
sammanhållen rördragning i husens bottenplatta.
* Planlösningen för vissa våtutrymmen påverkades för 
att göra rördragningen mer lättåtkomlig.
* Val av tätskikt i bad- och duschrum gjordes om.
* Alla badrumsgolv utfördes med fall mot golvbrunnen 
och konstruktionen redovisades på en ritning.
* Rördragningarna för vatten och avlopp ändrades 
genomgående och nya principlösningar valdes både 
för vatten- och avloppssystemen.
* Distributionsvägarna för vatten mellan olika 
utrymmen i samma plan studerades noga.
* Alla invändiga värmestammar placerades synligt.
* Många komponenter för bad- och duschrum byttes ut 
och i vissa fall initierades konstruktion av nya 
produkter både för badrum och kök.
En av VASKA-gruppens ambitioner med projekteringen var 
att alla viktiga punkter skulle redovisas detaljerat i 
bygghandlingarna. Normalt överlåts en mängd detaljlös­
ningar i ett hus åt entreprenören och i praktiken är 
det ofta den enskilde hantverkaren eller hans förman 
som beslutar vilken teknisk lösning som skall väljas.
När det gäller att skydda ett hus mot utläckande 
vatten är ofta detaljerna mycket viktiga. Det är därför 
bra om de tekniska lösningarna är väl genomarbetade och 
noga redovisade på ritningar. Det kan t ex gälla tät- 
ningar och genomföringar, lutningar på golv och place­
ring av olika komponenter. Ovanligt många detaljer 
finns också redovisade i bygghandlingarna för Sanda- 
höjd.
9Så tog man t ex fram en särskild tätningsritning, 
se bilaga 1, som visar utförandet för viktiga tätning- 
ar. Erfarenheten från själva bygget visade dock att man 
kunde ha drivit detalj redovisningen än mycket längre.
För att få vvs-lösningar som var någorlunda lätta 
att utföra och dessutom inte onödigt krångliga gick 
konsulten igenom alla ritningar med rörentreprenören 
innan de skickades ut på bygget - det visade sig vara 
en bra arbetsmetod.
2.3 Information till entreprenörerna
Information till entreprenörerna skedde fortlöpande men 
framför allt under den första byggtiden.
En första information om VASKA-projektet skedde 
hos totalentreprenören. Hallström & Nisses, så snart de 
blivit antagna som entreprenörer. Vid informationsmötet 
var också representanter för rörentreprenörerna närva­
rande .
Det hölls flera möten med platschefen och entre­
prenörernas inköpare där man bland annat diskuterade 
typ av tätskikt, golvsocklar, utformning av inklädna- 
der, val av vvs-utrustning, köksskåp mm.
2.4 Information till hantverkarna
Informationen till bygg-, matt- och vvs-hantverkarna 
planerades i projektets början. Informationen var tänkt 
att genomföras i två etapper; först en allmän VASKA- 
information och en genomgång av de konkreta lösningarna 
och, sedan bygget pågått en tid, en uppföljning där 
erfarenheter av de olika lösningarna skulle ha presen­
terats och diskuterats.
Två informationsträffar genomfördes, en med vvs- 
montörer och en med betongarbetare. Vid ett tillfälle 
var också en representant från golvbrunnsleverantören 
på plats och demonstrerade hur golvbrunnen skulle mon­
teras och hur mattläggningen kring golvbrunnen skulle 
göras.
Hela programmet genomfördes dock inte av olika 
skäl. Så var t ex en badrumsträff planerad. Vid den 
skulle alla de hantverkare som arbetade i badrummen 
tillsammans montera det provbadrum som iordningställts 
i förväg. På så sätt skulle de kunna lämna synpunkter 
på de tekniska lösningarna; det skulle vara möjligt att 
förklara och motivera varför vissa lösningar valts och 
dessutom skulle samordning kunna ske av viktiga detal­
jer. Badrumsträffen genomfördes dock inte. Inte heller 
kunde de uppföljningsträffar med de olika hantverkar- 
grupperna som var planerade genomföras.
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2.5 Uppföljning av byggverksamheten
Uppföljningen på byggplatsen sköttes framför allt av 
kommunens bygg- och vvs-inspektörer. De besökte bygg­
platsen så gott som dagligen och deltog också i VASKA- 
gruppens sammanträden. Eftersom många av de tekniska 
lösningarna var okonventionella var en noggrann upp­
följning på platsen nödvändig för att utförandet skulle 
bli riktigt.
Trots den noggranna uppföljningen, extra detalje­
rade ritningar och särskild information om VASKA-pro- 
jektet måste vissa arbeten göras om. Så var det t ex 
nödvändigt att göra om mattanslutningen i alla golv­
brunnar och VASKA-gruppen var tvungen att ta fram en 
särskild instruktion för golvbrunnsmonteringen.
För att belysa hur svårt det är att informera och 
att införa nya arbetssätt kan följande nämnas.
I färdigställandet av badrummen ingick bland annat 
att montera handdukshängare - en detalj som VASKA-grup­
pen förbisett och som inte fanns redovisad på någon 
ritning. Handdukshängarna kom att monteras praktiskt 
taget i duschplatsen(!) trots många långa diskussioner 
om tätskiktens utformning och om konstruktion och pla­
cering av de komponenter som krävde hål i dessa. En 
läxa för framtiden - idéerna om vattenskadesäkert byg­
gande måste nog finnas med som en naturlig beståndsdel 
redan från yrkesutbildningen, för alla yrkesgrupper.
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3 TEKNISKA LÖSNINGAR
Som underlag för projekteringen användes Länsförsäk- 
ringars PM om skadeförebyggande åtgärder. Här ges några 
exempel på vilka resultat det ledde till i praktiken:
Krav: Alla ledningar förläggs så att de kan bytas ut i 
sin helhet.
Detta är ett mycket långtgående krav som VASKA-gruppen 
inte lyckades genomföra fullt ut. Stora ansträngningar 
gjordes dock.
Höghus B.
Följande lösningar finns i bottenplanet, se bilaga 2.
(ritning V 50:B02).
o Vatten och värmerör kommer in i huset genom käl­
larväggen från ett intilliggande hus.
o Rören är dragna i källartaket på konventionellt 
sätt, inga rör är ingjutna.
o Spill- och dagvattenledningarna är dragna in i
huset i skyddsrör som utgörs av plastavloppsrör.
o I bottenplattan är rören sedan förlagda i en
speciellt konstruerad ränna i bottenbjälklaget.
Rännans botten lutar med en lutning som är av­
passad till ledningarnas fall. Ledningarna är 
klamrade mot rännans botten.
Sedan rören monterats täcktes rännan med en 
korrugerad plåt och gjöts över med ett betonglock.
o Betonglocket är försett med en inspektionslucka, 
placerad över ledningarnas rensöppningar.
En nackdel med denna lösning är att det finns 
risk att avloppsvatten strömmar ut i rännan om 
rensöppningarna öppnas. Det hade varit bättre att 
skilja inspektionsluckan och rensöppningarna.
o En golvbrunn i skyddsrummet har gjutits in i
betongplattan. De sidodragningar av avloppsled­
ningarna som är nödvändiga för att komma fram till 
stammar och avsättningar har gjorts i källartaket.
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Hus B (och även hus E och F)
Husen har många våningar och därför finns rörschakt för 
vatten- och avloppsledningarna mellan våningarna, se
bilagor 1, 2 och 3.
(ritningar V 50:01, V 50:B02 samt V 50:B08-B10).
I ett konventionellt rörschakt görs avgreningar i varje 
våning i schaktet. För att kunna upptäcka ett läckage 
gjuter man upp schaktbotten och gör en dränering ut i 
badrummet. Konstruktionen är dyr och ger många hål och 
genomföringar på utsatta ställen i badrummet.
Här valdes i stället följande lösning:
o Fogarna på tappvattenstammarna är med vissa undan­
tag placerade i badrummen. Det har åstadkommits 
genom att stammarna har dragits in i badrummet på 
varje våning.
o Rören är heldragna mellan våningarna. Eftersom det 
inte finns några fogar i schakten behövs inte 
heller någon inspektionslucka vilket innebär en 
stor besparing.
o Stamledningarna och fogarna har placerats i en in- 
klädnad vid badrumstaket och isolerats för att 
undvika kondens.
Rörgenomföringarna i den täta badrumsväggen 
blir på så sätt placerade uppe vid taket, dvs på 
ett mindre utsatt ställe än t ex på vägg nere vid 
golvet. Även väggen i inklädnaden har gjorts tät 
så att vatten inte skall kunna tränga in i väggen 
om en ledning skulle börja läcka.
o Schaktet har försetts med dränering i varje vå­
ningsplan. Dräneringen mynnar vid taket i våningen 
under. På så sätt finns det möjlighet att snabbt 
upptäcka ett fel i rörschaktet.
o Även för spillvattenledningarna har målsättningen 
varit att ha så få skarvar som möjligt dolda i 
schakt och att undvika ledningar som är ingjutna i 
bj älklaget.
I hus B är rörschakten placerade i anslutning till 
badrummen, se bilaga 2 (ritning V 50:B08-10).
Schakten är åtkomliga genom schaktväggen i kapp­
rummet. På så sätt behöver man inte ta hål i den 




Schaktväggarnas placering i förhållande till 
badrummets möblering gör tyvärr att toalettstolen 
inte går att koppla rakt bakåt. Hade detta varit 
möjligt hade en enklare rördragning kunnat göras. 
Ett alternativ hade varit att byta plats mellan 
toalettstol och tvättställ.
Figur 1 Alternativa rördragningar för badrum.
Rörledningarna för vatten inom lägenheterna är i huvud­
sak dragna synligt på vägg, se bilaga 1 (ritn. V50:01).
Vattenledningarna till en lägenhet dras normalt 
först till badrummet där de kommer ut ur inklädnaden 
vid taket i badrummet där de förses med avstängningar. 
På så sätt kan man på ett lättåtkomligt ställe stänga 
av vattentillförseln för hela lägenheten.
Eftersom ledningarna kommer in i badrummet vid 
taket är de olika apparaterna i badrummet oftast an­
slutna uppifrån.
För att badkarsblandaren skulle kunna anslutas 
uppifrån på ett bra sätt tog armaturleverantören fram 




slöts uppifrån och led­
ningarna till biandaren 
utgjorde samtidigt stöd 
för duschanordningen. Det 
fanns också möjlighet att 
fortsätta med rördragning­
en vidare ner på väggen 
efter badkarsblandaren och 
på så sätt dra fram rör 
till tvättställ och toa­
lettstol .
I duschutrymmet är 
det viktigt att välja kom­
ponenter som kräver så få 
hål som möjligt vid upp­
sättningen .
Alla hål i duschut­
rymmet utsätts ju dagligen 
för vattenbegjutning och 
det innebär en ökad risk 
för skador. Sandahöjds- 
blandaren är fäst med en 
skruv i väggen. Duschan­
ordningen var i nedre än­
den monterad direkt i 
blandarhuset och sedan 
dragen så långt upp på 
väggen att det övre fästet 
kom långt över den normala 
duschzonen. De rör som 
från biandaren till 
tvättställ och toalett var 
inte heller de klamrade i
själva duschzonen. En klammer placerades i stället 
"skymt" av tvättstället utanför badkarskanten.
Figur 3 Tvålkoppen
monteras på duschstången
I de flesta lägenheter lig­
ger badrum och kök vägg i 
vägg.
Vattenledningarna till köket 
är dragna synligt i tak i 
badrummet och sedan genom 
väggen in i köket.
I köket går vattenrören ut­
bytbart bakom köksinredning 
och kakel ner under disk­
bänken. Ledningen bakom 
köksinredningen och fram 
till disklådsblandaren är 
heldragen.
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Figrur 4 Sektion genom vägg
Spillvattenledningarna inom lägenheterna är dragna från 
rörschakten i inkädnader under taket. På så sätt är de 
åtkomliga för utbyte och reparation och man kan snabbt 
upptäcka eventuella läckage. Som diskuterats tidigare 
hade en bättre samordning mellan schakt och badrum 
kunnat ge samma fördelar med betydligt färre inklädna- 
der.
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Hus E och F. ,Även i dessa hus är spillvattenledningarna dragna i en 
ränna i golvet, se bilaga 4 (ritning V 50.E01).
Planlösningarna i källarplanet har anpassats för 
att få en samlad rördragning för avloppet. Endast kor­
tare anslutningsledningar finns ingjutna i bottenplat-
tan. . ,För att minska antalet ingjutna ledningar har
vissa ledningar dragits fritt på vägg, t ex spillvat­
tenledningarna i rummen E023 och E024.
I tvättstugorna E004 och E026 samt i vissa andra 
utrymmen slutar de vertikala ledningsschaxten ovanför 
qolvrännan. För att kunna upptäcka ett läckage i schak­
tet har spillplåtar som kan leda ut eventuellt läckvat- 
ten monterats under ledningarna.
Rördragningarna är gjorda så att man ska behöva 
göra minsta möjliga ingrepp i byggnaden vid en repara­
tion eller ett utbyte av en ledning.
I hus E och F finns liknande stamplaceringar för 
bad och kök som i hus B; dock är schakten inte lika 
lätta att komma åt, se bilaga 5 (ritning V 50:F032).
I några fall gjordes konventionella schakt med m- 
spektionslucka och dränering.
Ledningarna för vatten och avlopp inom lägenheter­
na är utförda på samma sätt som redovisats för hus B 
ovan.
Allmänt bör man studera schaktutformningen noga. 
Det är i praktiken svårt att få för "petiga" lösningar 
bra utförda. Schaktbotten bör ju t ex helst vara något 
så när slät och ha fall åt rätt håll cm en dränering 
ska fungera. Men det är svårt att komma åt att jämna 
till betongen mellan rören i ett trångt schakt.
Det: är brä att ha skilda schakt för rör och ven­
tilationskanaler, både vid monteringen och. om det upp­
står ett läckage. Kanalerna är ofta isolerade. Isole­




Se bilaga 6 (ritning V 50 : J,K,L,01)
Alla ledningar kommer in i förrådet; här finns avstäng­
ningar för vatten och värme lätt åtkomliga.
Spillvattenledningarna är förlagda i en ränna i 
golvet i förrådet. Rännan är av samma typ som i hus A,
E och F. Inga installationer är ingjutna i bottenplat­
tan.
Den huvudsakliga placeringen av installationerna 
är i tvättutrymmet i plan 1. Både vatten- och av­
loppsledningar har dragits fritt på vägg därifrån till 
bad- och duschutrymmena och till köket.
Spillvattenledningen från köket är dragen bakom 
inredningen i köket och sedan fritt på vägg genom 
tvättrummet till förrådet.
Installationerna i tvättrummet blev i verkligheten 
bra med undantag för spillvattenledningarna i taket. En 
bättre lösning hade varit att dra dessa i mellanbjälk­
laget (träkonstruktion), och att göra dem åtkomliga 
genom lätt demonterbara takplattor i tvättstugan.
Hus 0 och R.
Se bilaga 7 (ritning V 50:0,R)
I dessa hus är utrymmena, som har vatten och avlopp, 
utspridda. Gemensamma väggar saknas oftast.
Det innebär att det är svårt att dra rören utan 
att gömma dem i byggnadskonstruktionen.
Tappvatten och värme kommer in i förrådet. Inga 
tappvattenledningar är förlagda i bjälklaget utan i 
stället i inklädnader i taket.
Ledningarna är heldragna mellan de olika rummen, 
men fogar finns tyvärr placerade på olämpliga ställen i 
köket.
En bättre lösning hade varit att placera fogarna 
på ett mer lättinspekterat ställe där man lätt skulle 
kunna upptäcka ett läckage - en nackdel är att det går 
åt mer rör. Se bilaga 7 (ritning "Princip markhus").
Spillvattenledningarna är förlagda i skyddsrör 
fram till de olika rum som skall anslutas. De är dragna 
med raka ledningar utan skarvar och syftet med detta är 
att underlätta reparation eller utbyte.
I utrymmena bad och wc/dusch finns ingjutna spill­
vattenledningar. Vid reparation eller utbyte kan upp- 
bilning av golvet koncentreras till just dessa utrymmen
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vilket väsentligt sänker kostnaden. Spillvattenledning­
en från diskbänken är dragen på vägg bakom köksinred­
ningen genom köket och är endast ingjuten en kort 
sträcka genom kantbalken.
Vid reparation eller utbyte är det tänkbart att 
använda den befintliga ledningsbiten i bottenplattan 
som tomrör för en ny ledning.
En planlösning som i dessa hus gör det svårt att 
skapa en rördragning som är utbytbar i sin helhet. Ska 
man dra tappvattenrör runt hela huset i inklädnader vid 
taket måste installationslösningarna vara noggrant 
genomarbetade.
Krav: Värmerör placeras synligt ovanför övergolvkons-
truktionen
Värmestammarna, dvs de vertikala värmerören mellan vå­
ningarna, i hus B, E och F placerades fritt i rummet på 
konventionellt sätt.
Det ger en snabb läckageindikation men blir ofta 
skrymmande och ganska iögonenfallande. Stammarnas pla­
cering gör att de i praktiken riskerar att bli dolda av 
garderober och liknande. Så länge inte dessa är fast 
monterade är det knappast någon nackdel.
Vid monteringen av värmestammarna visade det sig 
att det behövdes en noggrann instruktion för hur bjälk- 
lagsgenomföringarna skulle utföras.
För tunnväggiga stålrör, som användes i det här 
fallet, är det mycket viktigt att rören inte kommer i 
kontakt med betongen, inte ens under gjutningen. I 
annat fall är risken för korrosionsskador stor.
För att klara detta monterar man vattentäta hylsor 
kring rören vid bjälklagen. Det visade sig dock att 
varken entreprenören eller materialleverantörens repre­
sentant till en början visste hur hylsorna skulle mon­
teras .
Bygghandlingarna kompletterades senare med en 
ritning som visar hur hylsorna skall monteras - även 
små detaljer är viktiga att redovisa!
När man gjuter igen ett hål för en rörledning, 
t ex för värmestammarna, tillverkas i allmänhet en 
"form" individuellt för varje hål. Här skulle man lätt 
kunna förtillverka skivor som fästs på rören som form 











Figur 5 "Form" för igengjutning kring värmestammar.
Alla kopplingsledningar till radiatorer är dragna fritt 
på vägg.
Värmerören är utförda med ett prefabricerat sys­
tem. Våningsavgreningarna är förtillverkade och anslut­
na med mekaniska kopplingar.
En nackdel med detta system är att de fastlödda 
kopplingsrören på våningsavgreningarna bara kan fås i 
en längd.
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I många fall är ra­
diatorerna placerade 
så långt från vå- 
ningsavgreningarna 
att man varit tvung­




Detta har medfört 
flera tusen extra 
rörskarvar på värme­
systemet - en onödig 
skadekälla,
se figur 7.
I vissa rum med planlösning i vinkel har kopplingsled- 
ningarna gjorts mycket långa vilket av många upplevs 
som estetiskt störande. Lösningen med långa kopplings- 
ledningar har inte heller någon fördel från skadesyn- 
punkt.





* 200 lägenheter i Sandahöjd
= 3.200 onödiga fogar!
Figur 7
tör korta GKemevN/N&AK mäste skarvas.
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* 10 fogar 4.800 onödiga fogar
= 800 fogar* ____2 hörnmontage/lägenhet â 15 kr = 72.000 kr!
= 1.600 onödiga fogar!
Figur 9
Horisontella kopplingsledningar på vägg till radiato­
rerna gör att läckage från radiatorventilen - vilket är 
en vanlig skadeorsak - lättare upptäcks än om radiatorn 
är inkopplad från rör i golvet.
t=g:
/
Figur 10 Jämförelse mellan värmerör dragna från vägg 
eller golv
I värmestammarnas bjälklagsgenomföringar finns också 
risk för vattennedträngning i golvet vid ett läckage.
I projektet är dock endast genomföringarna i köksgolven 
tätade.
Hus 0, R och L.
Dessa hus var försedda med vattenburen värme med så 
kallat tvårörssystem.
Det innebär att två värmerör dras fram runt huset 
och kopplas till radiatorerna. Just att kunna dra fram 
värmerören runt hela huset visade sig svårt att ge­
nomföra utan att lägga ledningarna i bjälklaget eller
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dra dem genom tätskikten i våtrummen. Bland annat bygg­
des ett skyddsrör i väggvinkeln i badrummen i hus 0 
och R där värmerören drogs.
Skyddsröret placerades bakom golvmattans uppvik 
mot väggen för att undvika att göra hål i badrumsväg­
garnas tätskikt.
Värmerören är dragna efter ytterväggen och place­
rade i en installationssockel. På så sätt är rören 
lätta att komma åt för byte eller reparation och ett 
eventuellt läckage ger sig snabbt till känna.
För att minska risken för en skada vid ett eventu­
ellt läckage "tätades" öppningen mellan vägg och golv.
I rum med plastmatta veks mattan upp mot väggen bakom 
rören och sockeln.
I rum med parkettgolv monterades en folie i vägg­
vinkeln för att leda ut eventuellt vatten. Rören monte­
rades utan skarvar mellan radiatorerna.
KASTPROFtl/Fot/e.
Figur 11 Värmerörsdragning i installationssockel
Värmerörsinstallationen i installationssockel blev bra 
men en nackdel är att sockeln bygger ut ungefär dubbelt 
så mycket som en normal golvsockel.
Dels kan det se klumpigt ut, dels går det inte att 
skjuta vissa möbler tätt mot väggen om de placeras mot 
en vägg med installationssockel.
Själva monteringen av värmerören var komplicerad, 
speciellt gällde det vid rumshörn och vid anslutning av 
radiatorerna.
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Krav: Eventuella inklädnader ska vara lätt demonter-
bara
Exempel på inklädnader i hus B, E och F.
Rörschakten går i de flesta fall att komma åt genom en 
vägg utanför bad- eller duschrummet.
På så sätt kan man minska kostnaden för ett in­
grepp i schaktet till byte av gipsskivor samt tapetse­
ring eller målning.
Inklädnaden av rör i badrummen utfördes med gips­
skivor som monterades på en regelstomme av trä. Inkläd- 
naderna är i sig inte tillräckligt täta för att dölja 
ett läckage; man får därför en snabb indikation om 
något händer.
Ytskikten på inklädnaderna sitter inte ihop med 
den vattentäta plastmattan i duschplatsen. Inklädnaden 
kan därför relativt lätt demonteras utan att det övriga 
tätskiktet skadas. Eventuellt måste gipsskivorna i 
inklädnaden bytas och målas.
Tappvattenrören mellan badrummet och köket är 
dragna i ett utrymme i den gemensamma väggen. Ledning­
arna går att komma åt i utrymmet över köksskåpen och 
kan dras ut och ersättas genom utrymmet i diskbänksskå- 
pet.
Krav: Fogar på tappvattenledningar förläggs i utrymmen 
med vattentät golvbeläggning.
I hus B, E och F är fogar på tappvattenledningarna i 
lägenheterna i huvudsak placerade i bad- eller toalett­
rummen .
Tappvattenledningar till köken är gjorda heldragna 
utanför badrummet och endast fogade under diskbänken 
till disklådsblandaren.
I hus L är våtenheterna utspridda på olika ställen 
vilket medför relativt omfattande rördragningar. Mellan 
entré, kök och badrum är rören förlagda i en inklädnad 
vid tak.
I inklädnaden är rören till kök och tvättstuga 
skarvade; ett utförande som inte uppfyller kraven ovan.
VASKA-gruppens förslag till lösning var att man 
skulle dra separata ledningar till kök, bad och tvätt; 
ett utförande som var fullt möjligt eftersom det var 
gott om utrymme i inklädnaden. Detta ansågs dock för 
kostnadskrävande och togs bort.
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Krav: Installation "förberedd för diskmaskin" skall
vara försedd med byggnormsenlig avstängning för 
tappvatten och förtillverkad avsättning för 
avlopp.
Alla lägenheter på Sandahöjd försågs med disklådsblan- 
dare med inbyggd avstängning för diskmaskin och disk- 
bänksvattenlås förberett för diskmaskinsavlopp.
Krav: Utvändigt placerade vattenutkastare förses med 
en extra avstängning med dräneringsmöjlighet på 
väggens insida.
Vattenutkastaren förses med foderrör.
På väggens utsida placeras en skylt som varnar 
för frysrisken om slangen lämnas inkopplad vin­
tertid.
Vattenutkastaren är en vanlig orsak till frysskador på 
installationer.
Om slangen glöms kvar på hösten kan vatten bli 
stående i utloppsröret som då fryser sönder när det 
blir minusgrader.
Kraven ovan är ett försök att hitta på en teknisk 
lösning på detta problem. Under byggtiden lyckades dock 
en armaturfabrikant utveckla en vattenutkastare som 
dränerar ut eventuellt vatten i utloppsröret oberoende 
av om slangen är monterad.
Denna typ av vattenutkastare användes i stället 
för den lösning som finns angiven i kravet ovan.
Figur 12
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Krav: Avstängningar för varmt och kallt vatten skall 
finnas i varje lägenhet.
1 hus B, E och F finns lägenhetsavstängningar på vat­
tenledningarna direkt utanför inklädnaden i badrummet.
I hus L, 0 och R finns lägenhetsavstängningar i förrå­
det där vattenledningarna kommer in i huset.
Alla avstängningar försågs med skyltar.
Golvbrunnskrav
Golvbrunn med förhöjningsring eller extra sidoinlopp 
användes inte i något fall.
En golvbrunn bör placeras så att minst halva 
brunnslocket syns utanför badkarskanten. På så sätt 
upptäcker man lätt om det blir stopp i brunnen och det 
går lätt att komma åt att rensa den.
Om brunnen inte rensas kommer vattnet att stiga 
upp i brunnen varje gång man duschar eller badkaret 
töms. När vattnet stiger upp kommer golvmattans anslut­
ning mot golvbrunnen att utsättas för vattentryck och 
risken att vatten tränger ut under golvmattan blir 
större.
Det är också viktigt att golvbrunnen inte gjuts 
fast för djupt ner i bjälklaget eftersom det då blir 
nödvändigt att komplettera brunnen med en förhöjnings- 
ring så den kommer i nivå med färdigt golv.
Det är alltid risk att förhöjningsringen är otät 
mot golvbrunnen och att vatten kan läcka ut i bjälk­
laget .
Att gjuta fast golvbrunnen i bjälklaget är ett 
precisionsarbete. Det gäller att få den på rätt höjd 
och dessutom vågrätt. Det är därför olämpligt att gjuta 
fast golvbrunnen i grovgjutningen dvs då själva bjälk­
laget gjuts. I stället kan man göra en ursparing för 
golvbrunnen vid gjutningen och gjuta fast golvbrunnen 
efteråt.
För att visa ursparingen för golvbrunnen och för 
att få golvbrunnen placerad på rätt ställe ritades 
ursparingen och golvbrunnens placering in på en kon- 
struktionsritning för golvet i skala 1:20. På ritningen 
finns också golvbrunnens höjd måttsatt.
Ritningen finns redovisad under avsnittet om golv 
och väggar i våtrum.
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Anslutning av plastmattan mot golvbrunnen visade sig 
vara ett särskilt svårt moment.
Trots att det i kravlistan påpekas att särskild 
hänsyn skall tas till samordningsfrågorna kring golv­
brunnen vid utformning av bygghandlingarna missade både 
projektorerna och VASKA-gruppen detta.
För att komma till rätta med mattanslutningen tog 
VASKA-gruppen fram en egen monteringsanvisning för 
golvbrunnen.
Erfarenheten från det här projektet visar tydligt 
att det är viktigt att bygghandlingarna noga beskriver 
vem som ska göra vad när golvbrunnen monteras.
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Figur 13 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för 
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Figur 14 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för
golvbrunn - betongbjälklag med plastmatta - del 2
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Figur 15 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för 
golvbrunn - uppreglat träbjälklag
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BRUNN OCH GOLV AR INTE
Figur 16 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för






GOR RENT HAR !
Figur 17 VASKA-gruppens monteringsanvisningar för 
golvbrunn - mattläggning i våtrum
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Krav: Våtrum utförs utan genomföringar i golv.
I hus B, E, F, 0 och R är alla badrum utförda utan ge­
nomf öringar av tappvattenledningar i golvet.
I några av toalettrummen i hus E och F finns dock 
rörgenomföringar.
I hus L kommer tappvattenledningarna upp genom 
badrumsgolvet i övervåningen. För att minska risken för 
skador är genomföringarna placerade i det motsatta 
hörnet från duschen räknat.
För spillvattenledningar finns två utföranden. I 
vissa badrum är tvättställ och toalettstol kopplade mot 
väggen, utan rörgenomföring i golvet.
I vissa badrum är avsättningarna för toalettstolen 
och tvättstället placerade i golvet på konventionellt 
sätt.
På alla avloppsavsättningar i golv har plastmattan 
vikts upp minst 20 mm enligt tätningsspecifikationen.
Golvmattans uppvik var en av de punkter som ingick 
i den särskilda slutbesiktningen av VASKA-gruppen.
Krav: Golv i våtrum ska utföras med minst lutning 
1:100 mot golvbrunnen.
Golvet badrummen gjöts först med en 40 mm ursparing 
jämfört med resten av bjälklaget. Golvlutningen gjöts 
sedan upp samtidigt som golvbrunnen gjöts fast.
(Se figur 13, sid 26 )
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Krav: Rörgenomföringar och andra hål i tätskikt i våt-
rum ska tätas med en i förväg specificerad 
metod.
VASKA-gruppen tog tillsammans med projektorerna fram en 
särskild bygghandling för tätningar och monteringsde- 




1. Genomföringshylsa för värmerör genom
bjälklag.
2. Rörklamring av diskbänksblandare.
3. Väggenomföring av tappvattenledningar
mellan badrum och kök.
4. Väggenomföring och avstängningsventil
för tappvattenledningar från inkläd- 
nad i badrum.
5. Mattuppvik på WC-stos.
6. Mattuppvik på tvättställsavsättning.
7. Rörschakt och rörinklädnad i badrum.
8. Golvbrunn i golv med membranisolering.
9. Detaljer för tätskikt i badrum.
10. Montering av golvbrunn.
11. Tätskikt i och på rörinklädnaden i
badrum.
12. Tätning vid WC-stol.
13. Tätning av skruvhål i skivor.
14. Tätning av skruvhål i betong.
Figur 18 VASKA-gruppens tätningsspecifikation
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Tätningsritningen visar också principen för rördrag­
ningen i lägenheterna och tätskiktets placering i för­
hållande till badkaret.
Krav: Tätskikt på vägg i duschplats skall utföras med 
varmsvetsbar plastmatta. Skarvar i tätskikt på 
vägg får inte utföras i duschplatsen.
Badrummen i samtliga hus utfördes av kostnadsskäl med 
två sorters tätskikt på väggarna.
Bakom badkar och tvättställ monterades en tråd- 
svetsbar plastmatta och i resten av badrummet montera­
des en målad glasfiberväv.
Att ha två typer av tätskikt var ett olyckligt 
val. Dels måste tätskikten fogas mot varandra, dels 
blev flera olika entreprenörer ansvariga för att bad­
rummet verkligen blev tätt.
För att undvika skarvar i duschplatsen monterades 
väggmattan liggande. Mattan som var två meter bred 
rullades alltså ut längs väggen. För att få mattan att 
räcka upp till rörinklädnaden vid tak gjordes golvmat­
tans uppvik mot väggen något högre än normalt.
I de fall det inte fanns någon rörinklädnad i 
taket gjordes en längsskarv i väggens överkant.
Till projektet tog en mattfabrikant fram en monte- 
ringsvagn för liggande montering av väggmattan. Monte- 
ringsvagnen fungerade bra men skulle behöva komplette­
ras med en anordning för anpassning av monteringshöj- 
den.
Krav: Golvmatta i kök skall täcka hela golvet och
läggas före montering av kökssnickerierna. Mat­
tan viks upp på vägg minst 50 mm bakom köksin­
redning och diskmaskin; i övrigt viks mattan upp 
minst 5 mm på väggarna.
Golvmattorna i samtliga kök monterades enligt kravet 
ovan.
Runt väggarna utanför köksinredningen skars mattan 
mot väggen i stället för mot golvet. På så sätt kunde 
mattan klämmas fast mot väggen med golvsockeln och ett 
litet uppvik på ca 10 mm erhölls.
Montaget gick att utföra med en sockel med urtag i 
bakkanten, som levererades så i standard.
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Med denna konstruktion blev köksgolvet okänsligt 
för utströmning av måttliga mängder vatten. Om golv­
mattan skall bli tät är det bra att undvika rörgenom- 
föringar i golvet under diskbänken; rören skall hellre 
dras åt sidan på väggen.
Man bör se upp med elrör för diskmaskinsavsätt- 
ningen under diskbänken så att inte detta kommer upp 
genom golvet. Det blir då svårt att täta mot golvmat­
tan.
OM GiNÖMfÖRMAR I GOLVST MÅSTS UTFÖRAS 
6KAU VST FINNAS TÅTNINGSANVISNIN&AR / 
dYCröHANPUNSARNA -GÅRNA TYFKITNIN& '
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VIK JFF MATTAN 
SAKôM BOLVSOCKEL
Figur 19 Tätning kring genomföringar i golv
Krav: Golv under diskbänksskåp görs inspekterbart,
t ex genom demonterbar golvinredning.
Rören under diskbänken är en mycket vanlig vattenskade­
orsak och ett av skälen att skadorna ofta blir omfat­
tande är att det är svårt att upptäcka att det läcker.
TRADITIONELLT DISKBÄNKSSKÅP
v tårprom umÅacr av cÅcmse\j 
■o svårt att iNsreiareRA =
TA SVÅRT ATT RETARERA TRSTAUATTÙNER. 
a SVÅRT ATT HÅLLA RENT
Figur 20 Traditionellt ut­
format diskbänksskåp
Med en bättre utformning 
av diskbänksskåpen skulle 
detta kunna undvikas.
Till projektet fanns för­
slag på flera alternativa 
utformningar av diskbänks 
skåp men det visade sig 
omöjligt att få fram en 
alternativ skåpinredning 
för alla lägenheter till 
en överkomlig kostnad.
En lägenhet gjordes dock med ett diskbänksskåp med 
förhöjd botten. Under skåpets botten fanns två lådvag­
nar på hjul som kunde dras ut. Man kunde på så sätt 






TTAV MIV VAtrNAR få HJUL
i urr An msreKTePA
i LÅTT ATT WM 
i LÄTT ATT H&CA KÊNT
/vmKssKÅr ujan \ 
meN vuMk vagus
ï/N$P£KTtôN AV G6LV OCH /H- ' 




Krav: Lägenheterna förses med en "bruksanvisning" som 
anger var huvudavstängningen för vattnet är 
placerad.
Bruksanvisningen ska vara fast monterad på väg­
gen, t ex vid den elektriska gruppcentralen.




Bostadsområdet Sandahöjd som består av ca 200 lägen­
heter byggdes som en totalentreprenad och den totala 
produktionskostnaden var 130 miljoner kronor.
Totalentreprenören uppgav i december 1986 att 
extrakostnaderna för de åtgärder som VASKA-projektet 
innebar var 600.000 kronor, dvs en ökning av den totala 
produktionskostnaden med 0,5%.
VVS-entreprenörens kalkyl för projektet gjordes 
från en rambeskrivning som endast översiktligt beskrev 
vad VASKA-projektet skulle innebära.
I kalkylen uppskattades arbetet till 10.500 timmar 
vilket skulle motsvara tiden för ett normalt bostads­
projekt av samma storlek.
Den totalt redovisade tiden blev till slut 14.750 
timmar.
Vad var det då som tog mer tid?
Parallellt med VASKA-projektet drev VVS-entreprenörer- 
nas Arbetsgivarförbund ett normtidsprojekt för WS- 
arbetet på Sandahöjd.
Med hjälp av erfarenheter från tidigare bostads- 
byggen gjordes en uppskattning av hur lång tid olika 
arbetsmoment skulle ta - en så kallad normtid beräkna­
des. Under byggnadstiden fick sedan montörer och ar­
betsledning regelbundet redovisa vilken verklig tid som 
gick åt för de olika momenten.
De stora problemen med att utföra VASKA-projektets 
tekniska lösningar var framför allt med kompletterings- 
arbeten i badrummen, t ex kopplingsledningarna, och med 
montering av värmeledningar förlagda i sockel.
Allmänt var "inkörningstiden" för projektet lång, 
handlingarna för badrummen kom fram sent och till bygg- 
utställningen Bo 87 uppstod det mycket störningar^av 
folk som kom till byggplatsen för att inspektera 
arbetet.
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Följande jämförelsetider fastställdes mellan 
beräknad tid och redovisade timmar för hela entrepre­
nadtiden enligt normtidsprojektet:
Tabell I Vad man trodde - och vad det blev
Installationsdel Beräknad Förbrukad Dif f
tid tid
timmar timmar %





1.656 -20Rörstråk 966 996 + 3
Sido- och grenledningar 2.973 2.811 - 5
Stammar för värme 180 217 + 21
Stammar för vatten 481 584 + 21
Sanitär komplettering 2.108 2.764 +31
inkl. kopplingsledn.
Radiatorer 2.480 2.704 + 9
inkl. kopplingsledn.
Avslutningsarbeten 110 116 + 5
Övrigt,
e j detal j redovisat 1.092 2.261 -
Summa timmar 13.278 14.750 + 11
Enligt en delredovisning av tiden som gjordes 
inför Bo 87 blev hela arbetstiden för 90 lägenheter 
7.920 timmar eller i genomsnitt 88 timmar per badrum.
Arbetstiden för de 110 badrum som återstod efter 
Bo 87 blev 53 timmar per badrum.
Enligt entreprenören är 53 timmar per badrum en 
normal arbetsinsats. (Jfr beräkningen för anbudet 
10.500 timmar för 200 lägenheter, dvs 52,5 timmar per 
badrum).
Det skulle innebära att den extra arbetstiden, 
3.150 arbetstimmar, gjordes före bomässan.
Enligt entreprenörens egen uppskattning skulle 
VASKA-åtgärderna på Sandahöjd ha ökat kostnaderna för 
VVS-entreprenaden med ca 20% om bomässan inte varit.
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5 RESULTAT
5.1 VASKA-åtgärderna betalar sig snabbt
I Sandahöjd byggdes ca 200 lägenheter. Lägenheterna och 
installationerna i övrigt är utformade så att konse­
kvenserna av ett vattenläckage ska bli så små som möj­
ligt; alla installationer är utbytbara med enkla åt­
gärder och alla våtrum är "vattentäta".
Extrakostnaderna för dessa åtgärder var enligt 
totalentreprenören 600.000 kronor.
Under de två år som gått sedan Bo 87, när den 
första etappen i bygget färdigställdes, har ett 15-tal 
incidenter med vattenläckage inträffat.
Enligt Stiftelsen Bostadens skadeanmälningar för 
tiden fram till september 1989 har dock ingen enda 
vattenskada inträffat!
Av Sveriges totalt 3,5 miljoner lägenheter drabbas 





Enligt den så kal­
lade badkarskurvan 
är skadefrekvensen 
högre när ett hus 
är nytt, sjunker 
sedan för att åter 
öka när huset blir 
ca 15 år.
Med en försiktig uppskattning borde skadefrekvensen de 
första två åren vara minst dubbelt så hög som medelta­
let, säg 6%.
Enligt Försäkringsbolagens Byggreparationskommitté 
var medelskadan för lägenheter i flerbostadshus 20.700 
kronor 1987.
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Besparingen av VASKA-åtgärderna har med detta 
resonemang hittills varit 496.800 kronor.
(6% x 200 lägenheter x 2 år x 20.700 kronor)
Om skadefrekvensen normalt sjunker till 3% av 
lägenheterna under det tredje året kommer VASKA-åtgär­
derna sannolikt vara betalda vid halvårsskiftet 1990.
5.2 Lägre ombyggnadskostnader
Med erfarenheter från de senaste årens ROT-projekt kan 
man misstänka att högst betydande kostnader kan und­
vikas vid en ombyggnad om ledningssystemen är förlagda 
så att de är lätt utbytbara.
5.3 Lägre försäkringspremier
Länsförsäkringar i Västerbotten utlovade 30% premiera­
batt om lägenheterna uppfyllde deras kravlista. Det är 
en besparing som direkt kommer de boende tillgodo.
5.4 Mindre olägenhet för de boende
Ett färre antal vattenskador och mindre konsekvenser av 
de skador som inträffar gör att de boende drabbas avse­
värt mindre av olägenheter med utflyttning, repara­
tionsarbeten, fukt, mögel, allergier och liknande.
5.5 VASKA-projektet fick stor uppmärksamhet
Vaska-projektet fick stor uppmärksamhet, främst tack 
vare att det utfördes i samband med bomässan Bo 87 och 
med Nolia-mässan i Umeå.
En hel del tidningsartiklar skrevs om VASKA både i 
dagstidningar och i fackpress, många kurser och semina­
rier har hållits med VASKA-teman och 1000-tals broschy­
rer med VASKA-projektets tekniska lösningar har spri­
dits till fackfolk över hela landet.
De tekniska lösningarna fick också en hel del 
kritik. Det gällde framför allt de synliga rördragning­
arna, som både ansågs estetiskt stötande och opraktis­
ka .
Det ifrågasattes om inte dessa installationer 
skulle bli svårstädade, och om det inte skulle bli 




Exempel på arbe tsritningar 41
1• Princip markhus, (52)VA, (56)Värme 42
2. Ritning V 50:01
Tätningar, fogar, monteringsdetaljer 43
3. Ritning V 50:B02
Hus B, Övre souterrängvåning, (52)VA,(56)Värme 45
4. Ritning V 50:B08-B10
Hus B, Våning 5-7 tr, (52)VA,(56)Värme 47
5. Ritning V 50:E01
Hus E, Övre souterrängvåning, (52)VA,(56)Värme 49
6. Ritning V 50:F032
Hus F, Våning 1 tr del 2, ( 52)VA,(56)Värme 51
7. Ritning V 50:J.K.L01
Hus J,K,L, Plan 1,2 (52)VA,(56)Värme 53
8. Ritning V 50:O.R
Hus O,R, (52)VA,(56)Värme 55
VV,KV P A VÄ6 ù
k) ER. UNDEE
~|"D~f. OCH KOPPLAD
s YV, KV DRAS PA
JÄ661 o van_Öv er-*
SKAP..QC« WER__
BAKDM DESSA
I izÛMRÂDE DÄR. \
'— I2ÖRS KARVAR TILLÄTS, 
i PA ÖVKI6A STÄLLEW 
DRAS R.ÖREN OSKAWA
7\ B3ALKIA6 
! KV , VV, VVLKY . VV
KN, VN. WC
AVS7ÂN6WIN6SVE W7ILER. 
TlÖDLISHFT ATT AUSL. ] 

















































|Q --5 ! =i 5 <P
w "i “■ iü r ^ < _J t 5si 3s«
iÂt/1 ï£ïï





















Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm Cirkapris: 52 kr exkl moms
